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Приложение № 2 

   


к Договору № ____________
от «___» __________ 2020 г.
Календарный план выполнения работ

по созданию информационного фонда для формирования показателей трудовой миграции иностранных работников на основе административных данных Пенсионного фонда Российской Федерации
Содержание
31.
График выполнения работ




1. График выполнения работ
Начало выполнения работ – в соответствии с договором.
Окончание выполнения работ – до 15 декабря 2020 года.
Требования к срокам выполнения работ и материалам, передаваемым Заказчику в ходе выполнения работ, приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Календарный план
	№
п/п 
	Содержание этапа работ
	Срок окончания выполнения работ
	Форма представления результатов выполненных работ
	Стоимость работ, включая

НДС (20 %), руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подготовка технологического инструментария для электронной обработки данных
	До 30 октября 2020 г.
	- Технологический инструментарий и массивы данных, обеспечивающих расчеты показателей трудовой миграции, загруженные в установленное хранилище данных  Росстата. 

	

	2.
	Настройка визуализации OLAP – кубов
	До 15 декабря 2020 г.
	- Настройка визуализации OLAP – кубов;
-   Материалы представляются: описательная и аналитическая 
часть – на бумажном носителе в 2-х экземплярах в формате Word; 
-  Массивы данных – в электронном виде; 
-   Публикационные  таблицы - в системе Contour BI.

- Акт выполненных работ.
	

	
	Итого:
	

	
	в том числе НДС (20%):
	


	Заказчик:

__________________ / ______________ /
М.П.
	Исполнитель:

____________________ / ______________ /
М.П.


