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Приложение № 2 

   


к Договору № ____________
от «___» ___________ _____ г.
Календарный план выполнения работ
в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года
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График выполнения работ
Начало выполнения работ – с момента подписания договора.
Окончание выполнения работ – 17 декабря 2021 года.
Требования к срокам выполнения работ и материалам, передаваемым Заказчику в ходе выполнения, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Календарный план
	№ п/п
	Наименование 
	Срок окончания выполнения работ
	Форма представления результатов 
	Стоимость работ (руб.), включая НДС 20%

	Квартал 2
	Июнь 2021 г.
	Акт сдачи-приемки выполненных работ
	

	Системное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата, включающее:

	Адаптационное сопровождение: 

(246 вид расходов)

	1. 
	Электронных бланков форм Наблюдения в унифицированном формате
	1 неделя 

с даты заключения Договора.
	– Файлы с электронными бланками форм на компакт-диске
	570 000,00

	2. 
	– подсистемы регистрации отчетов и ввода данных;

– подсистемы ведения списка респондентов;

–макетов итоговых таблиц
	4 недели 

с даты заключения Договора
	– Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске;

– Акт приемки в опытную эксплуатацию;

– Акт приемки в промышленную эксплуатацию;

– Файлы с макетами регламентных таблиц на компакт-диске.
На каждую подсистему:

Руководство пользователя;

Программа и методика испытаний.

	1 500 000,00

	Информационно-технологическое сопровождение

246 вид расходов

	3. 
	Информационно-технологическое сопровождение во 2-м квартале, включая обеспечение функционирования ЦОДФУ
	Июнь

2021 г. 
	– Отчет о выполненных работах.
	150 350,00

	Квартал 3
	Сентябрь 2021 г.
	Акт сдачи-приемки выполненных работ
	

	Системное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата, включающее:

	Информационно-технологическое сопровождение 246 вид расходов

	4. 
	Информационно-технологическое сопровождение в 3-м квартале, включая обеспечение функционирования ЦОДФУ 
	Сентябрь

2021 г.
	– Отчет о выполненных работах.
	150 350,00

	Квартал 4
	17 Декабря
2021 г.
	Акт сдачи-приемки выполненных работ
	

	Системное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата, включающее:

	Информационно-технологическое сопровождение

246 вид расходов

	5. 
	Информационно-технологическое сопровождение в 4-м квартале, включая обеспечение функционирования ЦОДФУ
	17 Декабря 
2021 г.
	– Отчет о выполненных работах.
	129 300,00

	Заказчик:

Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата
__________________ / А.Ю. Выскребенцев /
М.П.
	Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «КРОК Регион»
____________________ / С.С. Шаховский /
М.П.


