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Приложение № 2 

к Договору № ___________
от «___» __________ 2023 г.
Календарный план оказания услуг
по доработке Информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГС)
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График оказания услуг
Начало оказания услуг – с даты подписания договора.
Окончание оказания услуг – 30 рабочих дней с даты заключения договора.
Требования к срокам оказания услуг и материалам, передаваемым Заказчику в ходе оказания услуг, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Календарный план
	№ п/п
	Наименование услуг
	Состав услуг
	Отчетные материалы
	Стоимость оказания услуг (руб.), включая НДС (20%)

	
	
	
	Сроки представления 
	Форма представления результатов услуг
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Доработка Информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГС)
	Разработка парсера;
Реализация доступности политики конфиденциальных данных в Интернет-портале;
Актуализация эксплуатационной документации.

	В течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора 
	Акт сдачи-приемки программно-технологических средств и сопроводительной документации в ОФАП Росстата.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Руководство пользователя.
	490 000,00  

	
	Итого:
	490 000,00 

	
	в том числе НДС (20%)
	81 666,67

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик:

Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата

____________________ / А.С. Зубков /

М.П.
	Исполнитель:

Генеральный директор 

ООО «Компания Сайтсофт»

____________________ / Н.И. Кологойда /

М.П.



